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Resumen 
BIM (Building Information Modeling) es el proceso de generación y gestión de información de un 
proyecto durante su ciclo de vida, empleando programas de cómputo de modelado en dos y tres 
dimensiones y en tiempo real para conjuntar y mejorar la información y disminuir la pérdida de tiempo y 
recursos en el diseño y la construcción. Este proceso produce el modelo del proyecto que incluye la 
geometría, las relaciones espaciales, la información geográfica, así como las cantidades y las 
propiedades de los componentes. 
Por medio de BIM se pueden representar las partes y los componentes que están siendo utilizados en 
la construcción de un edificio. El modelado de un edificio en el que se integra toda la información es un 
importante cambio en la manera tradicional de proyectar y construir basada en representación 
bidimensional con islas de información de planos y diversas bases de datos. El modelo BIM presenta 
las siguientes ventajas: Diseño con mejor calidad de detalle, control de la información, mejor 
coordinación entre los participantes del proyecto, aumento de la productividad e incremento en la 
facilidad en la relación con el cliente, entre otras. 
La Línea de Trabajo de BIM sustentada por la Red Académica de PRODEP en Diseño y Construcción 
ha puesto énfasis en la preparación de los alumnos en esta metodología y ha tenido experiencias muy 
diversas en las distintas Universidades; En Licenciatura, con clases impartidas de manera aislada; en 
Maestría, cursos formales y formación de recursos humanos por medio de las tesis para la obtención 
de grados, y en Doctorado, específicamente con programas de alta especialidad. 
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Palabras clave: Building Integration Modeling enseñanza Licenciatura Posgrado. 
Introducción 
El quehacer de la práctica arquitectónica contemporánea ha tenido transformaciones radicales en los 
últimos años, en razón de múltiples factores y de acelerados avances que la modernidad  tecnológica ha 
implementado en todos los ámbitos de la actividad humana. En estos cambios transformadores la 
arquitectura se ha visto beneficiada en prácticamente todas las etapas en que consta para su ejecución; en 
el diseño y sus métodos para lograrlo, en la realización de lo diseñado, en el mantenimiento de lo 
construido, en la operación del edificio ocupado e incluso en la reutilización de las edificaciones  
demolidas.  
Desde inicios de la industrialización como método fundamental para construir el hábitat humano la 
arquitectura no se había visto tan radicalmente modificada en sus procedimientos de construcción y 
diseño como los cambios que el mundo digital le han dado en los últimos años. La gestión de la 
producción arquitectónica, desde sus etapas de conceptualización hasta su conclusión y operación ha ido 
cambiando por los nuevos parámetros especializados como los sistemas constructivos con tecnología de 
punta e industrializados, los métodos recientes de dirección, orden y control derivados de las ciencias 
administrativas. 
Los métodos de diseño apoyados por los nuevos programas de cómputo que permiten visualizar lo 
proyectado con mayor claridad a través de la tridimensionalidad, los programas en apoyo de la 
administración de los procesos para la realización constructiva y los programas aplicados a la 
producción y manufactura de materiales y sistemas constructivos de origen industrial son ejemplos que 
han sido el modelo para la práctica arquitectónica contemporánea.  
Igualmente el ejercicio profesional del diseño y de la realización constructiva ha mejorado 
substancialmente su eficiencia en razón de estos recientes parámetros, al proporcionar al usuario 
espacios habitables más confortables, de mayor solidez, de máxima utilidad y funcionalidad, de 
apariencia más apegada a los valores estéticos contemporáneos y de costos más accesibles. Con estos 
cambios la mayoría de los involucrados en la práctica arquitectónica han tenido que modificar sus 
métodos de producción en el diseño y en la construcción, incorporando en sus métodos de realización a 
las tecnologías derivadas de los programas y equipos de cómputo, como herramientas básicas de trabajo 
y de administración. 
El concepto BIM, (acrónimo de Building Information Modeling ) cuya traducción al español significa 
Modelado de Integración de la Información, es una de estas herramientas derivadas de las ciencias de la 
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informática que apoyan al profesional de la arquitectura en su esfuerzo por construir el hábitat humano. 
BIM consiste básicamente en un conjunto de programas y equipos de cómputo que gestionan a través de 
la representación tridimensional la información gráfica del proyecto, aunados a programas 
concentradores de la información no gráfica suplementaria y necesaria para edificar lo proyectado, con 
el objetivo de intercambiar e interoperacionalizar  dicha información. 
Aunque BIM es un concepto administrador de la arquitectura en todas sus etapas, desde el diseño 
durante la conformación del proyecto ejecutivo, en la ejecución durante el período de la obra en 
construcción, en la operatividad y el mantenimiento de la edificación en uso, y el reciclamiento del 
producto arquitectónico al término de su vida funcional, es en las etapas de edificación y operación en 
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Los diferentes programas que componen el concepto BIM se encuentran ligados fundamentalmente a los 
medios gráficos de representación y se complementan con distintos programas cuya función es la de 
concentrar en texto los otros componentes no gráficos que conforman la gestión de la arquitectura.  El 
abanico de programas que se ha abierto para la aplicación de BIM se ha ampliado exponencialmente en 
los últimos años en el área de la arquitectura-diseño y arquitectura-construcción y en donde empresas 
como Tekla, Nemetschek, Sigma Design, Autodesk, StruCad de AceCad Software, Bentley Systems, 
Graphisoft, ACCA software, sds/2 por Design Data, CADDetails, Dlubal Software, entre otros, aportan 
al mercado profesional con varias opciones en cuanto a plataformas y software para su implementación.       
La utilidad de concentrar la información (Imagen 1) en programas digitales utilizando BIM como 
metodología de diseño se ve reflejada desde la etapa proyectual (Imagen 2), al eliminar en mayor 
medida los posibles conflictos entre los componentes de los que consta el proyecto ejecutivo como 
pueden ser; el proyecto arquitectónico, la normatividad existente y aplicable en su caso, el diseño 








Imagen 2. BIM como concentrador de información arquitectónica (elaboración Arq. Tomás Sosa) 
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Imagen 3. BIM como concentrador del proyecto ejecutivo (elaboración Arq. Tomás Sosa) 
En la etapa de la realización (Imagen 3) es donde lo beneficios son más significativos, considerando que 
es esta etapa en donde la inversión es la de mayor proporción respecto del total empleado. En la etapa de 
construcción se logran importantes ahorros de tiempo y costo con la utilización de BIM, mediante; un 
mejor entendimiento del proyecto al poderlo transformar a tres dimensiones, identificando de forma 
visual posibles errores en el proyecto, optimizando tiempos de ejecución compaginando de manera más 
efectiva los procedimientos, administración con mayor fidelidad del almacén y de todos los insumos de 
la obra, integración de los presupuestos y de los precios unitarios al ambiente visual, la elaboración de 
números generadores de forma directa con la información derivada del proyecto ejecutivo, etc. 
Y en las etapas de operación y mantenimiento el ahorro para el usuario final de la obra arquitectónica  es 
muy significativo con el uso de BIM, al poderse programar la vida útil de los componentes más frágiles 
de la edificación como equipos, instalaciones y materiales.  
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En la realización de este artículo de investigación nos concentraremos en el análisis de las nuevas 
formas de administrar la producción arquitectónica a través de BIM, pero con un enfoque académico-
universitario.  
BIM y la Red Académica  
Los autores de este artículo somos docentes de diferentes instituciones públicas de educación superior; 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-AZC), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y estamos integrados dentro de nuestras instituciones en 
Cuerpos Académicos con afinidades temáticas de investigación.  
En razón de estas afinidades temáticas los diferentes cuerpos académicos nos hemos aglutinado en torno 
a la Red Académica de Diseño-Construcción bajo el esquema del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, para el tipo superior (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública del 
país, México, con el fin de desarrollar proyectos de investigación relacionados con la 
administración del diseño y su construcción. En este caso estamos planteando en este artículo 
algunas reflexiones y experiencias sobre la temática BIM.   
Como ya ha sido comentado, la administración de la arquitectura a través de BIM se encuentra presente 
en el mercado profesional, tanto entre los expertos del diseño como en los de la realización, sin embargo 
el conocimiento sobre la temática se imparte de forma diferenciada, integrándolo ya sea en licenciatura o 
posgrado a través de esfuerzos académicos, con la intención de responder con prontitud a la demanda 
del mercado profesional actual.  
Materiales Y Métodos 
EXPERIENCIAS A NIVEL LICENCIATURA 
BIM en los cursos de Diseño Arquitectónico (UAM-A) 
En la Licenciatura de Arquitectura que se imparte en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco en la Ciudad de México, existe un creciente interés tanto en la eficiencia en la 
construcción como en la sustentabilidad de la edificación. Específicamente en cuanto a BIM (Building 
Information Modeling, por sus siglas en inglés), dado que permite el modelado de proyectos 
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arquitectónicos y estructuras complejos, porque que integra geometrías complicadas e información 
exacta desde la etapa del proyecto arquitectónico y durante la ejecución del proyecto ejecutivo. 
A lo largo del plan de estudios, y bajo un concepto constructivista, se imparten cursos organizados 
alrededor de las clases de Diseño Arquitectónico, y que vienen a constituir un conocimiento general de 
sistemas constructivos, estructuras, acondicionamiento ambiental, instalaciones, entre otros, y que se 
espera que el alumno integre en sus diseños arquitectónicos. Esto vendría a establecer el fundamento 
académico de la enseñanza de BIM en la Licenciatura. 
El Área de Administración y Tecnología para el Diseño de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, con un Plan de Estudios Trimestral, tiene bajo su responsabilidad la impartición de cursos de 
Administración de Proyectos y Obras (I y II), Sistemas Constructivos (6 cursos trimestrales). 
Adicionalmente, los profesores participan en los cursos de Diseño Arquitectónico (trimestres IV al XII) 
y el Seminario de Integración (Tecnológica, Trimestres Xi y XII).  
El Área dentro de su programa de capacitación de profesores y con la participación de alumnos, ha 
organizado varios cursos de REVIT Architecture, 3D Max y otros similares en las instalaciones del 
edificio de Cómputo de la Unidad, con equipos más poderosos y con los programas completos; el 
conocimiento y dominio de BIM es una de sus prioridades. 
De manera experimental, y a manera de introducir a los alumnos en el nivel básico de BIM, la docente 
investigadora Dra. Aurora Poó con la colaboración del alumno de Servicio Social, Juan Morris 
Laventman, impartieron varios cursos de Revit Building Design Suite, que son el nivel esencial del 
programa, dentro de las clases de Diseño Arquitectónico, en los trimestres 9o y 10o, con la idea de que 
los alumnos utilizaran dicho programa no solamente para la representación bidimensional de sus 
proyectos, sino que completaran el modelado bajo el concepto de integración de la información. 
También llegaron a la etapa de elaborar recorridos virtuales de sus diseños. Por medio del modelado, los 
estudiantes pueden visualizar sus mejores ideas y representarlas en imágenes 3D (o renders de 
arquitectura), animaciones y recorridos virtuales. La visualización de su proyecto les ayuda a 
comprenderlo mejor con la confianza de que al presentarlo en clase y con la posibilidad de que sea un 
trabajo profesional para un clientes se pueda entender sin problemas. 
Para estos cursos se tuvieron varias observaciones: En primer lugar, los alumnos tienen una gran 
capacidad de autoaprendizaje, lo que ayuda a que comprendan los conceptos teóricos y facilita el acceso 
al programa y la comprensión del proceso. Al aplicarlo en sus proyectos de clase y visulizar el resultado 
de manera expedita, les apoya en la etapa proyectual del diseño funcional y simultáneamente pueden 
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definir el sistema constructivo y el estructural, se inician en la especificación de materiales y eligen 
colores y texturas, todo de manera simultánea e interrelacionada. 
Algunos problemas se presentaron. De inicio, dado que los alumnos están acostumbrados al programa 
AUTOCAD, les cuesta trabajo migrar a otro programa y lo aceptan cuando ven las ventajas de la 
visualización en 3D y de la información integrada. Sin embargo, en la >Licenciatura de Arquitectura no 
tienen asignaturas en las que se enseñe al estudiante a elaborar especificaciones, a cuantificar los 
volúmenes de obra ni a determinar los costos del proyecto; tampoco ven programación de Obra, por lo 
que la utilización del programa se limita únicamente a la visualización por medio del modelado 3D. Otro 
problema es que los alumnos trabajaban en sus propias laptops y los equipos en general no son nuevos, 
cuentan con poca capacidad de memoria; los archivos del programa son pesados así como los de sus 
proyectos, por lo que los equipos se saturan y les causa conflictos.  
BIM en experiencias de ingeniería en reversa. 
El proceso de integración de la información en las obras arquitectónicas siempre ha existido, pero de 
manera fraccionada y por medio de islas de información que generalmente no se comunican entre sí y es 
labor tanto del arquitecto como del constructor ejecutarla.  
De manera paralela a los cursos ofrecidos a los alumnos, se pretendía indagar más acerca de BIM, para 
lo cual se tomaron dos obras ya construidas para verificar en primer lugar, la visualización de la obra 
arquitectónica por medio del modelado 3D, en etapas posteriores se pretendía cargar en el programa las 
especificaciones de la obra tanto de los planos estructurales como las de albañilería y los acabados, con 
objeto de contrastarlos con los datos reales de la obra ejecutada. Se pretendía proceder de la misma 
manera con las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, de las que también se tenían planos y datos de 
la obra. 
Dentro de las obras proyectadas y construidas por la Dra. Aurora Poó, se encuentran dos: Un pequeño 
edificio de oficinas y una casa habitación. En ambos proyectos se tenían todos los planos arquitectónicos 
y estructurales, así como registros durante la construcción de especificaciones, volúmenes de obra, 
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El edificio de oficinas 
Este edificio está en una de las principales avenidas en la Zona Conurbada de la Ciudad de México, en 
Ciudad Satélite, sobre el Periférico Norte. Consta de cuatro niveles, con 250 m2 por planta, con un total 
de 1,000 m2. A la fecha sus ocupantes son médicos de distintas especialidades, en la mayor parte. Del 
proyecto arquitectónico se contaba con los planos completos del proyecto ejecutivo, es decir, planos 
arquitectónicos, estructurales, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. También con todos los 
documentos de permisos de construcción. No se tenían los archivos de AUTOCAD, por lo que se 
trabajó en REVIT Archtecture, tomando los datos directamente de las cotas de los planos. Se llevaron a 
cabo varias visitas para complementar los datos con registros fotográficos.  
 
Imagen 4.-Fotografía del Edificio de oficinas       Imagen 5.- Render de la fachada del edificio de  
            oficinas 
Como producto de este ensayo, se logró la captura del proyecto en REVIT Architecture, tanto de los 
arquitectónicos como de las principales secciones estructurales (únicamente columnas, trabes y losas 
que afectaban las plantas arquitectónicas y los cortes) se hicieron varios ejercicios de modelado en 3D y 
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el renderizado, así como un incipiente recorrido virtual. Se contó con la colaboración del alumno de 
Servicio Social Juan Antonio Islas Morris. 
No se pudo trabajar en los programas REVIT Structural por no disponer de ellos y por la complejidad 
para capturar armados de columnas, trabes y losas, así como de los módulos de instalaciones. 
La casa habitación 
Es una casa habitación de dos pisos ubicada en una colonia del poniente de la Ciudad de México. Se 
contaba con todos los planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones en AUTOCAD. Asimismo, 
con todos los documentos de obra, presupuesto con números generadores, destajos semanales, bitácora, 
listas de rayas semanales con sus correspondientes destajos. 
En este ejercicio, si bien se contaba con planos y documentos completos en archivos de AUTOCAD, 











Imagen 6.- Fotografía de la casa habitación          Imagen 7.- Render de la casa habitación 
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EXPERIENCIA  EN LA  ENSEÑANZA DE LA TECNOLOGÍA BIM A NIVEL POSGRADO EN INGENIERÍA. 
En este documento se expone  la experiencia lograda al impartir en 6 semanas (8 horas semanales), un 
curso de BIM a nivel Maestría en Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería (FIUADY) de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), México, cuyo objetivo principal consistió en aprender a crear modelos 
BIM y utilizarlos en la planeación, seguimiento y control de proyectos de construcción. 
Dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje se realizaron presentaciones teóricas, así como 
tutoriales, retroalimentaciones diarias con trabajos extra clase, y la elaboración de un proyecto final; 
también se utilizaron dos sistemas de gestión: Sel Moodle y Autodesk A360; el primero es el que 
habitualmente se utiliza en la FIUADY para comunicación alumnos-profesor, y el segundo, es una 
plataforma basada en la nube, donde se proporcionan un conjunto completo de funciones que se centran  
en el proyecto, conectando a todos los participantes en un único espacio de trabajo. Los programas de 
cómputo utilizados fueron: Autodesk Revit 2016 (licencia académica), Autodesk Navisworks 2016 
(licencia académica), Autodesk DesignReview 2013 (licencia libre, usualmente se instala con Revit), 
Autodesk DWG Trueview 2016 (Licencia libre, usualmente se instala con Revit), Microsoft Project y 
Software de costos (opcional). 
Como  parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se determinó que los alumnos aplicaran los 
conocimientos adquiridos en el desarrollo de un proyecto, el cual consistió en utilizar tecnología BIM 
para la realización de modelos que permitieran cumplir de manera más precisa, ágil y funcional la 
presentación de la propuesta económica compuesta de los siguientes entregables: Programa general de 
ejecución de los trabajos y presupuesto de la obra.  
Se seleccionó el proyecto de edificación: “Facultad de Economía de la UADY”, recientemente 
construida en el Campus de ciencias sociales, económico-administrativas y humanidades, ubicado en la 
salida carretera Mérida-Motul, Yucatán, México. Dicho proyecto, consta de tres edificios: aulas, oficinas 
administrativas y servicios, los cuales suman aproximadamente 3, 500 m2 de  construcción. A los 
alumnos se les entregó un paquete de información del proyecto seleccionado, el cual contenía: 
Perspectivas, planos y catálogo de conceptos preliminar.  
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El proyecto se dividió en tres partes (ver figura 1), se asignó una sección a cada uno de los tres equipos 
de alumnos, para la formación de los equipos se tomaron en cuenta las fortalezas y debilidades de los 
integrantes, previamente identificadas mediante una encuesta diagnóstico.  
 
Imagen 8. Facultad de Economía de la UADY. 
 La implementación de la tecnología BIM para el desarrollo del proyecto, se basó en el documento 
“BIM Project Execution Planning Guide” (2011), el cual consta de cuatro procedimientos básicos: 1) 
Identificar los objetivos  de  BIM  y sus usos, 2) Diseñar  el  proceso  de  ejecución  del  proyecto  BIM, 
3) Definir los intercambios de información y 4) Definir la infraestructura para la implementación BIM. 
Debido al alcance de esta investigación, solo se utilizaron los 3 primeros, los cuales se describen 
brevemente a continuación: 
1. Identificar los objetivos de BIM y sus usos. 
Uno de los pasos más importantes del proceso es precisar claramente el valor potencial de BIM para un 
proyecto en particular, así como para cada uno de los participantes del proyecto. Esto se logra mediante 
la definición de los objetivos generales de la implementación BIM.  Cada uno de los equipos estableció 
los objetivos pertinentes para el desarrollo del proyecto.  
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Con base en los objetivos y requerimientos de la propuesta económica, los equipos identificaron  los 
siguientes cuatro usos BIM, de un total de 25 usos propuestos en el documento “BIM Project Execution 
Planning Guide” (2011): Autoría de diseño, coordinación 3D,  Planeación 4D y Estimación de costos. 
2. Diseñar el proceso de ejecución del proyecto BIM 
Se realizaron mapas de los procesos, uno general  para la ejecución del proyecto BIM y un mapa para 
cada uno de los cuatro usos BIM seleccionados. Para realizar dichos mapas se tomó en cuenta la 
secuencia de actividades a realizar en el proyecto, y los roles y responsabilidades de los participantes, 
según sus habilidades y aptitudes. 
3. Definición del intercambio de la información. 
Se hizo un análisis específico con la ayuda de la hoja de trabajo de intercambio de información del 
Project Execution Planning Guide (2011), en la cual se definieron los componentes de todo el proyecto, 
los responsables para el desarrollo de cada uso BIM y el nivel de desarrollo necesario de los 
componentes. El nivel de desarrollo se establece en el documento Level of Development Specification 
(LOD) (2013), el cual es una referencia que permite a los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y 
la construcción, especificar y articular con un alto nivel de claridad el contenido y la fiabilidad de los 
datos contenidos en los modelos BIM para las distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos 
Resultados 
Utilizando Autodesk Revit 2016, cada equipo desarrolló de manera colaborativa modelos de distintas 
disciplinas correspondientes a su sección del proyecto, tales como: arquitectónicos, estructurales,  
instalaciones y áreas exteriores; en la figura 2 se muestra el modelo arquitectónico de uno de los 
edificios  del proyecto de clase 
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Imagen 9. Modelo arquitectónico de uno de los edificios  del proyecto de clase 
Una vez terminados los modelos, se procedió a realizar los análisis de interferencias entre los diferentes 
modelos con ayuda del programa  Navisworks de Autodesk, el cual sirve para detectar fácilmente los 
conflictos que se pueden presentar entre los modelos. Esto es una ventaja debido a que se pueden 
solucionar anticipadamente problemas que generalmente surgen durante la construcción de los 
proyectos, lo cual evita sobrecostos y retrasos en el programa, además enseña a los estudiantes a trabajar 
de manera colaborativa y solucionar problemas de diseño. 
Se elaboró un presupuesto como parte de los entregables, las cantidades de obra se obtuvieron utilizando 
el programa Navisworks, para lo cual se exportaron a este programa los modelos BIM realizados en 
Revit. Los costos de las actividades del presupuesto se obtuvieron de una base de datos de obras 
similares. Con los volúmenes obtenidos y el análisis de los precios, se procedió a integrar el presupuesto 
del proyecto Facultad de Economía de la UADY. 
Para la realización del entregable correspondiente al programa de obra, se utilizó el programa  Microsoft 
Project 2013, ya que es un programa de fácil manejo, y además es compatible con Navisworks,  dicho 
programa se realizó de acuerdo con los procedimientos constructivos, y dependiendo de la complejidad 
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e interacción de las diferentes actividades, se definió de forma lógica y ordenada los predecesores de 
cada actividad, para lograr un programa de ejecución de obra coherente y acorde con el proyecto. 
El siguiente paso fue  realizar la simulación de la construcción del proyecto utilizando Naviswork, para 
lo cual se integró el programa de obra y los modelos BIM, a fin de poder revisar visualmente la 
secuencia constructiva e identificar errores en las precedencias y los procesos definidos. Posteriormente 
se corrigieron los errores en el programa de obra hecho en Project y se sincronizó de nuevo con el 
Navisworks para verificar los cambios y las soluciones realizadas a dicho programa. 
Con los modelos también se pudieron  fácilmente elaborar  imágenes renderizadas (ver Figura 3), 
estudios solares, para observar el comportamiento del edificio durante determinadas horas y fechas del 
año, y planos de cualquier parte, sección o sistema del modelo de manera rápida, precisa y congruente 









Imagen 10. Imagen renderizada de uno de los edificios  del proyecto de clase 
 
 
XIII Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras   
EIMIAA                Cuenca Ecuador 2016           
  
 
   




EXPERIENCIA  EN LA  ENSEÑANZA DE LA TECNOLOGÍA BIM A NIVEL POSGRADO EN ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA 
El uso, cada vez más extendido, de sistemas informáticos integrales en los proyectos y obras de 
construcción ha supuesto una revolución digital en la forma de trabajar de los profesionales vinculados a 
esta actividad. Tanto en la administración pública como en las empresas privadas se está imponiendo la 
gerencia y gestión de los proyectos mediante sistemas BIM –Building Information Modeling–. En países 
como Inglaterra, Alemania o Suecia se empieza a exigir que toda la documentación a presentar para 
trámites administrativos, concursos públicos y gestión de proyectos estén en sistemas BIM y, por tanto, 
que en esta actividad profesional sea necesario no sólo conocer sino dominar el manejo de estos 
sistemas aplicado al Project Management. En universidades extranjeras se están creando estructuras 
académicas vinculadas al sistema BIM. La London South Bank University (lsbu.ac.uk), por ejemplo, ha 
creado el “BIM Centre” dirigido al sector académico y privado. 
Estamos en un profundo proceso de evolución en el sector de la edificación del que saldrá un nuevo tipo 
de profesional que requerirá nuevos conocimientos y habilidades. Desde el ámbito académico debería 
considerase fundamental tomar conciencia de esta situación y liderar el movimiento de formación e 
investigación en este campo, tanto para preparar adecuadamente a los futuros profesionales como para 
actualizar los conocimientos de los técnicos que actualmente desarrollan su trabajo en este ámbito 
profesional. 
La Universidad Politécnica de Madrid – UPM, en su apuesta por la calidad y la excelencia de la 
formación de sus alumnos, ha decidido crear un nuevo curso propio de postgardo, con la denominación  
MeBIMm - Máster de Gestión de Proyectos BIM en Arquitectura e Ingeniería sostenibles  (Máster BIM 
Management)  que nace con vocación de dar servicio a las demandas sociales y completar la formación 
de Arquitectos e Ingenieros y en el ámbito del Project and Construction Management mediante sistemas 
BIM, facilitándoles su incorporación al mercado de trabajo. 
En países de habla hispana están desarrollándose de forma emergente actividades vinculadas con la 
edificación, siendo necesaria la formación específica de los profesionales existentes. El prestigio de la 
formación que otorga la Universidad Politécnica de Madrid permite plantear una proyección 
internacional de estas enseñanzas y una futura demanda de esta titulación.  
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Este Máster recoge la experiencia de las ediciones del MeDIP - Máster en Dirección Integrada de 
Proyectos de Construcción, de la Universidad Politécnica de Madrid, e incorpora la aplicación de 
sistemas BIM con el apoyo de organizaciones especializadas como buildingSMART. 
 Desde el año 2001 se imparte el MeDIP, título propio de postgrado de gran prestigio y con una 
clara vocación internacional. Dirigido a todos aquellos técnicos y profesionales vinculados al 
sector de la construcción, aspira a completar y desarrollar de forma práctica todo el proceso de 
gestión que se aplica en el desarrollo global de los proyectos. Este programa se ha impartido con 
éxito también en Argentina y Panamá, con la colaboración de sus principales Universidades 
relacionadas con el sector de la construcción. 
 En lo que respecta a los conocimientos y experiencias de la aplicación práctica de la 
metodología BIM, la Universidad ha contado con la colaboración del Capítulo Español de 
buildingSMART, asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es fomentar 
la eficacia en el sector de la construcción a través del uso de estándares abiertos de 
interoperabilidad sobre BIM para alcanzar nuevos niveles en reducción de costes y tiempos de 
ejecución y aumento de la calidad. 
Objetivos 
Entendemos fundamental el modificar los antiguos hábitos de trabajo y sumergirse en una nueva 
estructura de equipos que colaborativamente optimicen los proyectos. Para ello se necesita, por un lado, 
formación en BIM y también en Gestión de Proyectos. Desde la Plataforma del MeBIMm hemos 
enfocado la Dirección y Gestión de los Proyectos con la Directrices de la Norma Internacional ISO 
21500 y las técnicas y herramientas de la Metodología BIM, a lo que hemos llamado BIM Project 
Management y hacia dónde se dirige la estructura formativa de este Master, con el objeto de formar 
equipos para la dirección y gestión de proyectos BIM y conseguir de esta forma que la industria de la 
Construcción española siga siendo una de las más competitivas Internacionalmente. 
Desarrollo 
El Ciclo de Vida del edificio o de la construcción es largo. El periodo más corto es el diseño y la 
ejecución del proyecto, frente a la fase de explotación y operación, que es mucho mayor en el tiempo; 
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por tanto, la formación está dirigida, en primer lugar, al cliente –promotores e inversores, también a las 
empresas constructoras, ya que claramente optimizan sus recursos mediante el diseño y la gestión de los 
equipos colaborativos de proyecto, y, por supuesto, a todos los técnicos que intervienen en el proceso: 
arquitectos, ingenieros, directores de proyecto, Project & Construction Managers, Facilities Managers, 
etc.  
La formación académica se iniciará el primer trimestre de 2016 y tendrá una carga de 60 créditos ECTS 
–European Credit Transfer and Accumulation System– a lo largo de un año. El número de alumnos no 
superará los 30 y se desarrollará en modo presencial y semi-presencial. 
El programa formativo se desarrolla en cuatro módulos, a saber: 
 Módulo I: BIM – Building Information Modeling 
 Módulo II: BIM y dirección y gestión de proyectos – BIM Management 
 Módulo III:  BIM y gestión integral de inmuebles – BIM Facilities Management 
 Módulo IV: Área práctica – Modelos BIM 
A su vez, estos módulos se articulan en áreas de interés, en las que se detalla pormenorizadamente la 
formación a impartir y los objetivos de cada una de ellas. 
CONCLUSIONES  
De las experiencias en la Licenciatura UAM-A, México 
Para la adecuada enseñanza de BIM en el nivel de Licenciatura en Arquitectura, es posible establecer 
algunas etapas. El uso de REVIT u otro programa similar puede ser utilizado únicamente para elaborar 
los planos arquitectónicos y estructurales de un proyecto, con su correspondiente el modelado en 3D 
complementado con aspectos teóricos de la información adicional que deben llevar los planos. Sería 
conveniente la impartición de cursos de especificaciones, cálculo de volúmenes de obra, presupuestos a 
precios unitarios y programación de obra para llegar a utilizar los programas existentes en toda su 
capacidad. 
Desde el punto de vista de los profesores, es imperante la capacitación en el nivel de dominio de los 
programas porque el conocimiento teórico-práctico lo tienen la mayor parte de los arquitectos del 
Área. Desde el punto de vista de los alumnos, necesitan mayor capacitación y disponer de equipos de 
mayor capacidad. Desafortunadamente los alumnos de servicio social permanecen en el Área por la 
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corta temporada que les exige el Plan de Estudios; se lleva variows meses en capacitarlos y al poco 
tiempo ya no se cuenta con ellos. 
En la Maestría de la UADY, México 
Se fomentó el trabajo en equipo y se trabajó de manera colaborativa, no solo por la exigencia de los 
trabajos propuestos, sino también por la manera de trabajar con la metodología BIM en la que 
interactúan varias disciplinas para realizar un modelo integrado del proyecto. 
En cuanto al método de enseñanza, el manejo de tutoriales fue de gran ayuda para el aprendizaje de los 
alumnos, ya que al contar con los videos del paso a paso de la utilización de los programas y sus 
herramientas, se puede recurrir a ellos cuando algo se haya olvidado, lo que fortalece y mejora la forma 
de enseñar. 
El proyecto realizado presentó grandes desafíos, tales como entender y relacionar la cantidad de planos 
existentes para las diferentes disciplinas, resultando  este  uno de los procesos más complicados para la 
modelación del proyecto; además, los planos poseían grandes deficiencias. 
A pesar del corto tiempo con el que se contaba para aprender la metodología BIM, se logró el 
aprendizaje acerca de la implementación de BIM y de la utilización de los principales programas. 
Además, se logró entender los beneficios de esta nueva tecnología para la industria de la construcción, 
fomentando en los estudiantes su utilización. 
Conclusiones en el Posgrado de la UPM, España 
Obviamente resulta prematuro sacar conclusiones de un programa de formación que aún se está 
iniciando, siendo necesario esperar al desarrollo y finalización de la primera promoción para evaluar, en 
su justa medida, la efectividad del mismo y poder analizar resultados objetivos y lecciones aprendidas. 
No obstante, la experiencia de catorce años impartiendo el MeDIP y los éxitos alcanzados por nuestros 
alumnos en su desarrollo profesional e investigador, así como la demostrada capacidad de nuestro 
cuerpo docente, nos hacen  tener fundadas esperanzas en el éxito del  programa y su posicionamiento 
como una formación de referencia en el ámbito hispanoamericano.  
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